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高雄市設置漁電共生
潛力場域饋線規劃說明



簡報大綱

壹 漁電先行區周邊電網說明

貳 設置共用升壓站機制說明

參 結論與建議
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壹、高雄市漁電先行區周邊電網說明

縣市 行政區
109年

公告先行區
(公頃)

110年
公告先行區
(公頃)

110年
公告關注
減緩區
(公頃)

全區開發
最大潛量
(MW)註1

鄰近輸電網路併網可行性說明

併網點註2
電網可併容量

(MW)

高

雄

市

茄萣區 11.57 286.37 126.19 169.65
69kV嘉定S/S

69kV路北～嘉定
100

湖內區 120.86 351.62 153.33 250.32
69kV大湖S/S

161kV保定D/S

100

250

路竹區 133.04 338.18 - 188.49 161kV路園D/S
161kV龍崎～路園
161kV嘉峰D/S
161kV竹嶺D/S

300阿蓮區 10.35 150.89 - 64.5

岡山區 57.73 49.95 - 43.07

永安區 13.91 704.71 - 287.45

161kV北嶺D/S

161kV岡工D/S

69kV永安S/S

300

100

彌陀區 274.31 247.67 - 208.79 69kV梓官S/S 150

梓官區 - 15.96 - 6.38

總計 621.77 2,145.35 279.52 1,218.66
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註1：開發潛量係以每公頃開發0.4MW估算
註2：同一色塊呈現屬相鄰開發區，所列出併網點皆為可行交替併網方案



高雄市
熱區電網

茄萣、湖內
漁電先行區

龍崎
E/S

路北
E/S

岡工D/S

興達
G/S

保安
S/S

既設161kV線路
既設69kV線路
建議可併網點

圖例說明 橋頭
S/S

大崗
S/S

岡山
P/S

永安、彌陀
漁電先行區

竹嶺D/S

嘉峰D/S

路園D/S

北嶺D/S

梓官S/S
(可併約100MW)

嘉定S/S
(可併約100MW)

路竹、岡山、阿蓮
漁電先行區

3

(相關161kV電網
可併約300MW)

大湖S/S
(可併約100MW)

保定D/S
(可併約250MW)

(相關161kV電網
可併約300MW)

永安S/S
(可併約100MW)
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貳、設置共同升壓站機制說明

 為解決併網熱區台電公司變電所併網資源，並有效利用饋線容量，故訂定下列規定:

(一)經濟部：訂定「太陽光電發電業設置共同升壓站及容量分配作業要點」(下稱作業要點)

(二)台電公司：訂定「太陽光電發電業設置共同升壓站容量分配規定及相關作業程序」(下稱作業程序)

(三)經濟部：訂定「太陽光電發電業設置共同升壓站注意事項」(下稱注意事項)

1.作業要點：經濟部110年5月10日公告

2.作業程序：台電公司110年6月18日公告

3.注意事項：經濟部110年8月18日公告

4.共同升壓站線路併聯範圍：台電公司110年8月26日公告

1.作業要點：經濟部110年5月10日公告

2.作業程序：台電公司110年6月18日公告

3.注意事項：經濟部110年8月18日公告

4.共同升壓站線路併聯範圍：台電公司110年8月26日公告

經濟部
公告作業要點

經濟部
公告作業要點

經濟部
公告注意事項

經濟部
公告注意事項

台電公司
公告作業程序
台電公司

公告作業程序

(110.5.10) (110.6.18) (110.8.18)

台電公司
公告線路併聯範

圍

台電公司
公告線路併聯範

圍

(110.8.26)
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貳、設置共同升壓站機制說明

經濟部

輸配電業(台電公司)

陳報劃設
範圍核備

1. 訂定容量分配作業要點，規定共同升壓站
設置要求及權利義務。

2. 訂定注意事項，規定線路併聯範圍公告後3
個月內，就公告範圍內之申請案件，經濟
部併同審查原則。

3. 線路併聯範圍公告3個月後隨到隨審。

1. 規劃線路併聯範圍並公告。
2. 訂定容量分配及作業程序，規定共同升壓
站執行細節:

(1)訂定設置者及租用者之契約書範本。
(2)給予升壓站設置者容量保障及分配容量予
租用者。

(3)保證金或保證品之收取、管理、退還。
3.每月定期公告各共同升壓站剩餘容量。

分配併接
共同升壓站

共同升壓站設置者

共同升壓站租用者

雙方締約協議權利義務

1. 升壓站願意開放共用及承諾共用容量。
2. 新設升壓站得保留共用容量30%優先自
用。

3. 依輸配電業分配結果與租用者締約，並
設置線路引接。

4. 向租用者收取共用容量及線路費用。

1. 提出共用需求之併網審查與電業
籌設。

2. 期限內與設置者締約並取得電業
籌設許可。

3. 自行或協助設置者設置引接線路。
4. 支付共用容量及線路之費用。

申請設置
共同升壓站

1

2

4

3 核配共同
升壓站容量
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再生能源共同升壓站之申請併網審查流程

所轄區營業處
(收件)

業者

系規處
(併聯審查)

業者

能源局
(核發電業籌設許可

及同意備案)

所轄供電區處
(初步協商)

所轄區營業處
(簽訂購售電契約)

所轄供電區處
(細部協商)

能源局
(核發電業執照)

所轄供電區處
(加入系統)

業務處
(核發審查意見書)

併接輸電系統

所轄區營業處
(併聯審查)

所轄區營業處
(核發審查意見書)

併接配電系統 共同升壓站適用特定區域
系規處
1.併接161kV者，申請量須符合
60+(60~180)MW
2.併接69kV者，申請量須符合
10+(5~20)MW
各區處
1.進行共用容量分配
2.核配後三個月內滾動檢核租賃契約
3.核配後六個月內滾動檢核籌設文件
4.公告剩餘共用容量並副知系規處
5.繳交保證金或保證品

系規處
依籌設文件保留共用容量
各區處
始可進行共用容量分配

各供電區處
協助設置者辦理初、細
協，並會審各區處
各區處
協助租用者辦理初、細
協，並會審各供電區處

各區處
1.檢核共同升壓站完工並加
入系統期程

2.退還保證金或保證品

註1:籌設文件為籌設許可或同意備案文件
註2:簡報所列天數皆為工作日

10日

15日

5日

19日

20日

5日

2日

10日

2日
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適用於輸配電業擬訂之線路併聯範圍

1.併接161kV者，申請量須符合最低

60+(60~180)MW

2.併接 69kV者，申請量須符合最低

10+(5~20)MW

1.系規處確認申請量是否符合要求

2.針對不符合者，系規處提供鄰近共同升壓站

之引接建議

3.針對符合者，系規處提供可併網容量並保留

共同升壓站容量

4.能源局核發設置者籌設文件(含共用容量)

1.系規處保留籌設文件核配容量

(含共用容量)

2.各區處分配共用容量

(1)以租用者向各區處取得審查意

見書順序暫時保留共用容量

(2)三個月內租用者通知各區處完成

租賃契約，逾期收回保留容量

(3)六個月內租用者通知各區處取得

籌設文件，逾期收回保留容量

(4)上述事項各區處函設置者及租用

者保留容量時，併予副知系規處

(5)各區處每月公告剩餘共用容量

並副知系規處

(6)各區處收取設置者保證金或保證品

1.各供電區處協助設置者辦理輸電級初步及細

部協商，並會審各區處

2.各供電區處查核設置者共同升壓站之變壓器

容量，是否符合電業籌設承諾容量

3.各區處協助租用者辦理配電級初步及細部協

商，並會審各供電區處

1.各供電區處協助設置者辦理加入系統，

並會審各區處

2.各區處協助租用者辦理加入系統，並會

審各供電區處

3.各區處協助檢核設置者共同升壓站完工

並加入系統期程

4.各區處協助退還設置者保證金或保證品

併聯審查 籌設審查

保

留

容

量

初步及細部協商加入系統

再生能源共同升壓站之申請併網各階段查核機制

壹 貳

參

伍 肆

註:籌設文件為籌設許可或同意備案文件
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參、結論與建議

⚫ 高雄市較明確大型集中具設置太陽光電潛力場域主要為

漁電共生態樣，現行公告先行區及關注減緩區分布於北

部沿海及路竹～岡山一帶，初步評估輸電網整體容量略

可滿足開發目標；中、長期電網發展將依案場開發區位

滾動微調佈建方式。

⚫ 電網資源（變電所、饋線）大量建置所需時間長，經濟

部已核定於大規模場域集中區位推動「共同升壓站併網

模式」，由台電公司提供併網骨幹、開發商分散設置升

壓站，有效率利用電網資源並加速專區開發。



簡報結束
敬請指教



附錄 高雄市共同升壓站適用範圍

及注意事項補充說明
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嘉峰D/S

高雄市

路竹、阿蓮、
岡山漁電區

龍崎
E/S

路園D/S

路北
E/S 竹嶺D/S

岡工D/S

北嶺D/S

大湖
S/S

梓官S/S
約100MW

興達
G/S

保安
S/S

往岡山

橋頭
S/S

大崗
S/S

岡山
P/S

永安、彌陀
漁電區

既設161kV線路
既設69kV線路
加強電力網路徑
業者可併網路徑

圖例說明

約7公里

(鄰近D/S系統
可併約400MW)

永安S/S
約100MW

嘉定S/S
約100MW

保定S/S
約200MW

綠色文字:可併容量

集結共用併網點

太陽光電
特定範圍

可併容量
(MW)

併網點(數量)

路竹、阿蓮、
岡山漁電區

400

161kV竹嶺D/S(5+)
161kV北嶺D/S(2)
161kV嘉峰系統(2)
161kV路園D/S(5+)

永安、彌陀
漁電區

100 69KV永安系統(1)

100 69kV梓官系統(1)
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路竹、阿蓮、岡山漁電區
大德路以南、東安街36巷以東、復興路及復興路1133巷
以東、興北巷及宏中街以北、下圳排水溝及國1以西

高雄市
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永安、彌陀漁電區
大德路以南、東安街36巷以東、復興路及復興路1133巷以東、

興北巷及宏中街以北、下圳排水溝及國1以西

高雄市
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◼依據經濟部(以下簡稱本部)「太陽光電發電業設置共同升壓站及容量分配作
業要點」（以下簡稱分配作業要點）第三點及第六點、台灣電力股份有限公
司(以下稱簡台電公司)「太陽光電發電業設置共同升壓站容量分配規定及相
關作業程序」（以下簡稱分配作業程序）辦理共同升壓站申設作業。

◼台電公司應依分配作業要點第三點公告「太陽光電發電業設置共同升壓站之
線路併聯範圍」(以下稱併聯範圍)，並依其附表備妥所列之「可併容量」及
「併網點(數量)」。

◼台電公司可分配之容量，為併聯範圍附表所列之可併容量，含既有可併容量
及其備註於加強電力網工程後未來年度可完成之可併容量。

◼共同升壓站設置申請者，可依併聯範圍及附表所列之可併容量及併網點範圍，
檢具申請書表(如附件)及應備資料，敘明設置共同升壓站之事由及承諾設置
共用容量、預定完工期限及其他應遵守之事項向本部提出申請。如申請容量
逾併聯範圍附表之可併容量者，視為以附表所列之可併容量為上限。

注意事項說明
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◼各申請案所申請之可併容量及併網點總和倘未逾併聯範圍附表之可併容
量及併網點數量，經本部審查後由台電公司分配其可併容量。單一升壓
站容量如分年併網，應說明分年併網容量，並於同一申請案辧理。

◼本部受理之申請案如逾併聯範圍附表之可併容量或併網點數量，依下列

方式辦理：

(一)依評選結果排定申請案序位。

(二)依序位順序分配既有可併容量及併網點數量。

(三)逾既有可併容量或併網點數量，但不逾併聯範圍附表備註之未來年度

加強電力網工程完成後可併容量及併網點數量者，由本部協調台電公

司工程進度後，依序位繼續分配至加強電力網工程完成後之可併網容

量或可併網點數量用罄為止。其後序位者不再分配。

(四)本部得考量申請案共用容量、併網點數量、升壓站位址、未來可能提

供共用機會等條件，酌量增減各申請案容量分配。

注意事項說明
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◼經本部審查會議結論為可獲註記分配共用容量者，應於獲本部通知之日起三
個月內，完成籌設或擴建計畫書報經地方政府核轉至本部之申請程序。逾期
者取消註記共用容量。

◼如發生台電公司無法依預定時程完成加強電力網工程、獲容量核發者無法依
原有時程完成升壓站設置等情形，應預先通知對方，以利協調電力網運用。

◼獲本部分配共用容量者，應依本部「太陽光電發電業設置共同升壓站及容量
分配作業要點」及台電公司「太陽光電發電業設置共同升壓站容量分配規定
及相關作業程序」相關規定辦理。

注意事項說明
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適用對象 -哪些案場需適用共用升壓站?

台電公告範圍

是否已併網

是否自建升壓站

有

5/10前取得籌設

是

仍可自行集結建共
用升壓站,但不用
循共用升壓站規定
辦理否

找建置升壓站者協商共用

向台電登記容量請求媒合
升壓站

自己併台電輸電網

否

新設升壓站既設升壓站

是 否

是

使用他人升壓站

自建升壓站

是
免申請

否
升壓站容量餘裕

不需申請
希望保障升壓
站餘裕容量*

無

*尚有未來案場規劃或願提供升壓站
共用者,可考量保障升壓站餘裕容量

是

否

69kV

161kV
依分配作業要點第五點第
二款及共用升壓站注意事
項第七點辦理。

依分配作業要點第四點第
二款及共用升壓站注意事
項第八點辦理

依分配作業要點第四點第
一款及共用升壓站注意事
項第八點辦理 17



新設案場

✓若不自建升壓站,則應找他人升壓站共用併網或由台電分配

✓若自建升壓站,一定需提出共用容量

✓兩者都沒有-併聯審查不會過

既設案場

✓原有因籌設已取得之發電設備容量、併網點仍可保障

✓如原有蓋升壓站規劃,升壓站與已完成籌設設備容量差值不保障

✓例:設備30MW；併聯審查100MW；升壓站100MW

a. 未申請共用升壓站:籌設取得30MW保障+併網點, 70MW無保障

b. 申請共同升壓站:70MW可保障,並能提供他人或自己後續案場使用
18

適用對象 -是否可以不申請共同升壓站?



升壓站
設置者

租用者

既設

新設

1個月

台電共用升壓站範
圍公告

3個月

共用升壓站併同審查

既設共用升壓站
併同審查

(110.9.27截止)

3個月新設共用升壓
站併同審查

(110.11.25截止)

電業籌
設核轉

取得電
業籌設

1個月

1.共用登記
及繳交共
用容量保
證金

2.保留30%
共用容量

1個月

申請併聯
審查意見

書

3個月
與設置者簽
訂共用升壓
站契約

6個月 取得電業籌
設獲同意備

案

1年

保留30%
共用容量
須電業籌
設核轉經
濟部

經濟部 地方政府 經濟部 台電公司

台電公司

地方政府

(110.8.26)
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